



Acta de Reunión Comité Técnico

Proyecto PNUD/GEF Chile-Perú “Catalizando la Implementación de un Programa de Acción Estratégico para la Gestión Sostenible de los Recursos Marinos Vivos Compartidos en el Sistema de la Corriente de Humboldt.” (GEF ID 9592)

1.- Arreglos

Fecha: 12 de agosto 2022

Hora: 10:00 hrs. (Chile) / 09:00 hrs. (Perú)

Enlace Zoom:

<https://undp.zoom.us/j/88241757664?pwd=ZVJwbG4zQXUwNzhDOUIlYTEvMEJzQT09&from=addon>

2.- Asistentes

Puntos Focales del Comité Técnico:

- **Juan Santibañez**, Director Nacional del Proyecto - Chile
- **Miguel Stutzin**, Ministerio del Medio Ambiente, Punto Focal Operativo GEF Chile
- **Erika Silva**, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (titular)
- **Francisco Fernández**, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (titular)
- **Salvador Vega**, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (titular)
- **Renato Segura**, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (alterno)
- **Juan Luis Orellana**, Ministerio del Medio Ambiente de Chile (alterno)
- **Daniela Manushevich**, Ministerio del Medio Ambiente de Chile (titular)
- **Jorge Castillo**, Instituto de Fomento Pesquero
- **Sharon Dale**, Directora Nacional del Proyecto - Perú
- **Erich Díaz**, Instituto del Mar del Perú (titular)
- **Marilu Bouchon**, Instituto del Mar del Perú (alterno)
- **Carlos Sánchez**, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (alterno)
- **Frida Rodríguez**, Ministerio del Ambiente Perú, en representación de José Álvarez, Ministerio del Ambiente del Perú
- **Alicia Chang**, Ministerio del Ambiente del Perú, en Representación de Martha de Cuba, Punto Focal Operativo GEF Perú
- **Joaquín Correa**, Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en representación de **Alejandra Paz**, Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú

Socios del Proyecto:

- **Mauro Urbina**, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
- **Jorge Castillo**, Instituto de Fomento Pesquero
- **Sergio Lillo**, Instituto de Fomento Pesquero
- **Oscar Betanzo**, Ministerio del Medio Ambiente de Chile
- **Renato Segura**, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
- **Alex Gamarra**, Instituto del Mar del Perú
- **Daniel Grados**, Instituto del Mar del Perú
- **Virginia Lacherre**, Instituto del Mar del Perú
- **Dante Espinoza**, Instituto del Mar del Perú
- **Jorge Tam**, Instituto del Mar del Perú
- **Dimitri Gutiérrez**, Instituto del Mar del Perú
- **Ramiro Castillo**, Instituto del Mar del Perú
- **Ricardo Pineda**, Ministerio de la Producción del Perú



- **Ronaldo Gallo**, Ministerio de la Producción del Perú
- **Omar Ríos**, Ministerio de la Producción del Perú
- **Laura Contreras**, Ministerio de la Producción del Perú
- **Marissela Pozada**, Instituto del Mar del Perú

Unidad del Proyecto:

- **Mauricio Gálvez**, Coordinador Binacional del Proyecto
- **Rosa Zavala**, Coordinadora Nacional en Perú del Proyecto
- **Laura Naranjo**, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto
- **Carlina Suazo**, Especialista en Administración y Finanzas del Proyecto
- **Néstor Lloyd**, Especialista en Diversificación Productiva del Proyecto
- **Luciana Mendoza**, Encargada de Participación, comunicación y género del Proyecto
- **Lisett Trelles**, Asistente Administrativa Financiera del Proyecto
- **Arturo Gonzáles**, Especialista en Biodiversidad del Proyecto
- **José Luzardo**, UNV Diversificación Productiva del Proyecto

PNUD:

- **Esteban Delgado**, Programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible PNUD Chile
- **Jorge Álvarez**, Programa de Energía y Medio Ambiente PNUD Perú

3.- Agenda y Desarrollo

3.1. Términos de Referencia del Comité Técnico

- Se presentaron los Términos de Referencia del Comité Técnico. Se revisaron los siguientes puntos: punto 7. Funciones, punto 9. De la Sesiones, punto 10. Quorum y punto 11. De la Adopción de Decisiones. Se tomaron todas las recomendaciones y solicitudes de modificación respecto a estos puntos y se enviará una nueva versión de los TDR para revisión y aprobación vía electrónica.

3.2. Plan de Trabajo y Plan de Adquisiciones 2022 y Plan de Trabajo Multianual

- Se presentó el Plan de Trabajo y Plan de Adquisiciones 2022 y se detallaron las actividades para cada uno de los componentes. Se recibieron consultas sobre puntos específicos, las cuáles fueron respondidas por Mauricio Galvez coordinador Binacional del proyecto y Esteban Delgado, Especialista en Medio Ambiente y Biodiversidad de PNUD.
- Jorge Castillo del IFOP, mencionó que el Plan de Trabajo presentado es bastante ambicioso teniendo en cuenta la cantidad de actividades y presupuesto que se debe ejecutar y el tiempo que queda para terminar el año. Asimismo, hizo una llamada de atención a tener un plan de trabajo más realista.
- Mauricio Galvez comentó que efectivamente se ha demorado la implementación de las actividades por diferentes circunstancias, lo cual ha sido manifestado en el Informe Anual del Proyecto (PIR). Asimismo, indicó que se ha tratado de hacer una propuesta que equilibre el tiempo que queda hasta fin de año y la finalización del proyecto en el año 2025. Actualmente, no se ha considerado una extensión del proyecto más allá de esa fecha, en ese sentido, lo presentado es el esfuerzo que se quiere hacer para este año.
- Esteban Delgado indicó que, efectivamente, considerando que se está presentando el plan en agosto, su implementación es bastante ambiciosa y lo más probable es que no se logró ejecutar



todas las actividades y recursos considerados. Asimismo, indicó que el equipo del proyecto junto con la oficina de PNUD, han estado buscando todas las modalidades administrativas que permitan poner en marcha el plan de trabajo e iniciar la mayor cantidad de procesos posibles.

- Adicionalmente, se dejó en claro que los profesionales del IFOP que participarán del evento EBUS en el mes de septiembre no están condicionados a participar en los Grupos de Trabajo Binacionales [GTB] dependientes del Subcomité de Coordinación Científico Técnica [SCCT]

3.3. Proceso de Creación del Subcomité Científico Técnico (SCCT) y Grupos de Trabajo Binacionales (GTB) y su protocolo de funcionamiento

- Se mencionó que se ha desarrollado un TDR para la Creación del Subcomité de Coordinación Científico Técnico (SCCT), el cual se ha puesto a consulta con el IFOP e IMARPE. Posteriormente, se enviará la versión ajustada del TDR para aprobación del CT vía electrónica.
- Se indicó que la creación del SCCT es fundamental para la gobernanza del proyecto, ya que a través de él se articulan las actividades relativas al stock compartido de anchoveta del componente 1.

3.4. Nómina de apoyos sectoriales

- Se solicitó a las instituciones enviar una nómina de profesionales/especialistas para cada uno de los componentes, a fin de avanzar rápidamente en las discusiones técnicas. Se acordó desestimar esta solicitud y realizar las coordinaciones a través de los puntos focales del CT.

3.5. Avances en la Red de Comunicadores del Proyecto e Identidad del Proyecto

- Se comentó que ya se han contactado a los comunicadores de las instituciones socias del proyecto, tanto de Perú y Chile, y se está trabajando en el desarrollo de la estrategia de comunicaciones, la página web y el boletín electrónico. Se comentó que ya se ha desarrollado un logo e identidad visual para el proyecto.
- Se solicitó revisar el logo a fin de que pueda reunir todos los conceptos que abarca el proyecto.
- Se realizará una reunión extraordinaria para presentar y revisar el proceso de diseño de la imagen gráfica y diseño del logo, a fin de evaluar la redefinición de estos elementos.

3.6. Incorporación de la ONG Environmental Defend Fund al proyecto

- Se presentó la carta enviada por la ONG EDF donde manifiestan su interés por incorporarse en el proyecto. EDF ofrece un cofinanciamiento "in kind" de US\$ 450 mil dólares para toda la vida del proyecto, para financiar acciones en diferentes componentes, particularmente en el componente 1.
- EDF ha trabajado conjuntamente con IFOP e IMARPE, en el desarrollo de un sistema de observación para el manejo pesquero, denominado SAPO. En ese sentido, ven el proyecto Humboldt II como una forma de continuar apalancando estas iniciativas.
- Se compartirá la carta enviada por EDF con todos los miembros del comité para que se pronuncien respecto de su incorporación al proyecto.

3.7. Posibilidad de creación de un Subcomité de Diversificación Productiva

- Se solicitó el visto bueno del Comité Técnico para el desarrollo de una propuesta para la creación de un Subcomité de Diversificación Productiva, que facilite la coordinación de las actividades, así como el intercambio de experiencias entre países.
- Se recalcó que el Comité Técnico tiene la potestad de crear subcomités.



- Los miembros del CT indicaron que se requiere más tiempo para poder evaluar el pedido de creación de este subcomité.

3.8. Calendario de reuniones del Comité Técnico

- Se propuso que la próxima reunión se realice la segunda quincena de noviembre 2022, de manera presencial en Chile.
- Se indicó que las reuniones se realizarán cada tres meses, las fechas específicas se acordarán previamente a través de una encuesta online.

4.- Acuerdos / Decisiones

- Se acordó en relación al TDR de funcionamiento del CT, que se incorporarán las modificaciones y recomendaciones y se enviará la versión modificada para aprobación vía electrónica del CT. El nuevo texto del TDR se enviará el próximo miércoles 17 de agosto.
- Se acordó preaprobar el Plan de Trabajo y Plan de Adquisiciones del 2022. Las observaciones que están reflejadas en el punto 3.2. serán informadas al Comité Directivo para su consideración.
- Se acordó continuar de manera expedita con el proceso que se viene desarrollando del TDR para la creación del Subcomité de Coordinación Científico Técnico (SCCT).
- Se acordó enviar el PPT. del Plan de Trabajo presentado en esta reunión a todos los participantes.
- Se acordó descartar la solicitud de la nómina de especialistas y se continuará la coordinación a través de los puntos focales del CT.
- Se acordó realizar una reunión extraordinaria del CT para discutir el proceso de diseño de la imagen gráfica y diseño del logo y evaluar la redefinición de estos elementos.
- Se acordó remitir la consideración del CT sobre la incorporación de EDF en el proyecto. Se remitirá la carta enviada por EDF a todos los miembros del CT. De no haber ninguna objeción se continuará con las acciones para la incorporación de EDF en el proyecto.
- Se acordó que la propuesta de creación de un Subcomité de Diversificación Productiva se evaluará posteriormente.
- Se acordó que la siguiente reunión del CT se realizará la segunda quincena de noviembre en Chile, en modalidad presencial. Se enviará un doodle al CT para que los miembros incluyan sus preferencias de fecha para planificar la segunda reunión y las siguientes. Se acordó mover la reunión de febrero 2023 al mes de marzo 2023.

5.- Otros

- El Señor Juan Luis Orellana indicó que él debía firmar el acta de la reunión en representación del punto focal titular, la Sra. Daniela Manushevich, del Ministerio de Ambiente de Chile.
- La señora Alicia Chang indicó que participaba en representación del Punto Focal Operativo GEF Perú, la Sra. Martha Cuba.
- Joaquín Correa, indicó que participaba en representación del punto focal titular del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, la Sra. Alejandra Paz.
- La Señora Frida Rodríguez indicó que participaba en representación del punto focal titular del Ministerio del Ambiente del Perú, el Sr. José Álvarez.



6.- Firmas

DocuSigned by:
Juan Francisco Santibañez
4E7435F560F7493...
Juan Francisco Santibañez, SUBPESCA

DocuSigned by:
Sharon Dale
6FCA30037B5641D...
Sharon Dale, VMPA-PRODUCE

DocuSigned by:
Miguel Stutzin
0A6C42149E28484...
Miguel Stutzin, PFO-GEF Chile

DocuSigned by:
Alicia Chang
04FD73921CD04F9...
Alicia Chang, (En representación), PFO-GEF Perú

DocuSigned by:
Jorge Castillo
63CDF25019EE49E...
Jorge Castillo, IFOP

DocuSigned by:
Erich Diaz
5C5665F47AB44CF...
Erich Diaz, IMARPE

DocuSigned by:
Erika Silva
449802118B4F4DB...
Erika Silva, SERNAPESCA

DocuSigned by:
Carlos Sanchez
41118C4D412B428...
Carlos Sanchez, SERNANP

DocuSigned by:
Juan Luis Orellana
C522C5AB7C19427...
Juan Luis Orellana (En representación), MMA Chile

DocuSigned by:
Frida Rodriguez
75F294BBC6C7475...
Frida Rodriguez (En representación), MINAM Perú

DocuSigned by:
Salvador Vega
D158ABB1AB90403...
Salvador Vega, MINREL Chile

DocuSigned by:
Joaquin Correa
A2DDC8C140674E1...
Joaquin Correa (En representación), MRE Perú