



PROYECTO
HUMBOLDT II
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



Acta de la Quinta Reunión Ordinaria del Comité Técnico
Proyecto PNUD/GEF Chile-Perú “Catalizando la Implementación de un Programa de Acción Estratégico para la Gestión Sostenible de los Recursos Marinos Vivos Compartidos en el Sistema de la Corriente de Humboldt.” (GEF ID 9592)

1.- Arreglos

Fecha: 26 y 27 de noviembre 2024
Hora inicio: 09:00 – 17:00 Hora Perú
Lugar: Hotel Plaza San Francisco - Av. Libertador Bernardo O'Higgins 816, Santiago, Chile.

2.- Asistentes

Miembros del Comité Técnico:

CHILE	PERÚ
• Juan Francisco Santibáñez, Director Nacional del Proyecto (titular) – Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. • Mauro Urbina Véliz, Director Nacional del Proyecto (alterno) – Subsecretaria de Pesca y Acuicultura. • Salvador Vega, Ministerio de Relaciones Exteriores (titular) • Marisol Romero, Ministerio del Medio Ambiente (alterno) • Jorge Castillo, Instituto de Fomento Pesquero (titular) • Patricio Medina, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Chile (delegado) • Miguel Stutzin, Punto Focal Operativo del GEF, Chile	• Ricardo Contreras, Director Nacional del Proyecto (alterno) - Viceministerio de Pesca y Acuicultura, Ministerio de la Producción. • Julio Torres, Ministerio de Relaciones Exteriores (alterno) • Victor Manuel Narro, Ministerio del Ambiente (delegado) • Angel Perea, Instituto del Mar del Perú (titular) • Carlos Sánchez, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Perú (alterno). • Mauricio Gonzáles del Rosario, Punto Focal Operativo del GEF, Perú.

PNUD Agencia implementadora:

- **Esteban Delgado**, Programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible PNUD Chile
- **Diana Rivera**, Oficial de Programa Medioambiente del PNUD Perú

Unidad de Gestión del Proyecto:

- **Alejandro Gertosio**, Coordinador Binacional
- **Miguel Maldonado**, Coordinador Nacional en Perú
- **Laura Naranjo**, Especialista en Monitoreo y Evaluación
- **Luciana Mendoza**, Especialista en Participación, Comunicación y Género
- **Arturo Gonzáles**, Especialista en Biodiversidad
- **Carlina Suazo**, Asesora Administrativa Financiera
- **Lisett Trelles**, Asistente Administrativa Financiera
- **Karla Calderón**, Especialista en Diversificación Productiva - Perú
- **Felipe Jofré**, Especialista en Diversificación Productiva – Chile y Binacional



**PROYECTO
HUMBOLDT II**
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



3.- Agenda

- La agenda de la reunión se presenta en el Anexo 1

4.- Sugerencias y acuerdos por componente.

Componente 1:

- Con relación a la carta de acuerdo entre PNUD e IFOP, para el desarrollo del estudio de jibia se realizará revisión de actividades para reasignar recursos financieros, en razón a que la escasez de dicho recurso verificada el presente año, ha impedido llevar adelante el plan de trabajo de acuerdo a lo planificado. Este requerimiento deberá ser remitido formalmente por IFOP a la brevedad, de manera de proceder con la reasignación. Corresponde se evalúe la pertinencia de modificar la carta de acuerdo o propuesta técnica que la respalda, lo cual será revisado por la UGP y PNUD Chile.
- IMARPE sugiere revisar el plan de extracción de pulpo en punta coles (Perú) como caso de experiencia exitosa, la UGP hará las coordinaciones necesarias para realizar esta actividad.
- Para la realización de los cruceros de evaluación del recurso anchoveta (Sur de Perú, Norte de Chile) se requiere que IMARPE e IFOP realicen coordinaciones con la industria para materializar las cartas de compromiso de cofinanciamiento (SNP y CIAM respectivamente).
- El CT recomienda incrementar en USD 3,000 el presupuesto de la actividad N°10 "Apoyar acciones de socialización y capacitación relacionadas al ROP Bentónicos" con el fin de ampliar el alcance, tanto a nivel de mayor llegada al público objetivo, como a nivel de los temas específicos a abordar.

Componente 2:

- Conforme a lo solicitado por el Ministerio del Ambiente del Perú, se acuerda incorporar la actividad "Desarrollar un ejercicio de planificación espacial marina en la bahía de Paracas", con un presupuesto de USD 99.750, vinculado al producto 2.5.
- Conforme a los compromisos del marco de resultados del proyecto, se debe lograr un acuerdo para la implementación del plan de mejora de la calidad ambiental de la Bahía de Iquique, en ese sentido, se generará dicho acuerdo en el marco de la actividad Nro. 22 del AWP-2025.
- El MMA sugiere proporcionar a modo de insumo los resultados de las consultorías realizadas por Adolfo Vargas y José Zavala a los equipos que implementarán los ejercicios de PEM en Chile y Perú respectivamente.

Componente 3:

- Se reconoce la necesidad de incluir a las Cancillerías de Chile y Perú en las actividades correspondientes a la conformación de la red de cooperación técnica de áreas marinas priorizadas, por lo tanto, se acuerda:
 - Participación de las Cancillerías de ambos países en el Segundo Taller Binacional "Definición de la propuesta de red de cooperación técnica de áreas marinas priorizadas para la conservación".



**PROYECTO
HUMBOLDT II**
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



- Participación de ambas Cancillerías en el proceso de elaboración del término de referencia (TDR) para el servicio de “Elaboración de la propuesta de estructura de gobernanza de la red de cooperación técnica en Áreas Marinas priorizadas para la conservación de la Corriente de Humboldt”.
- La UGP remitirá a los socios del proyecto el citado TDR durante la primera semana de diciembre de 2024, solicitando que los aportes sean alcanzados a los Ministerios de Ambiente de cada país para su consolidación, consenso y posterior remisión a la UGP.
- La UGP coordinará con los socios del proyecto durante el primer trimestre del 2025 la programación de fechas y temáticas para la organización del Segundo Taller Binacional "Definición de la propuesta de red de cooperación técnica de áreas marinas priorizadas para la conservación".

Componente 4:

- En el marco de la implementación de la estrategia de cadena de valor de la anchoveta, específicamente en lo referido al piloto de articulación (Componente 4) y la promoción de la anchoveta (Componente 5) en la Mancomunidad Regional de los Andes, se destaca la necesidad de recopilar experiencias previas en la promoción del recurso con el Programa Nacional A Comer Pescado (PNACP) a fin de orientar el éxito de la implementación de dichas actividades en el marco del piloto. En ese sentido, se acuerda que la UGP coordinará con las áreas de articulación, promoción y sensibilización del PNACP para implementar las actividades planificadas, tomando como base las experiencias de dicha entidad.
- El SERNANP enfatiza en la importancia de articular con las áreas de planificación turística y articulación comercial de dicha institución, con el objetivo de fortalecer y apoyar iniciativas (emprendimientos) desarrolladas en Áreas Naturales Protegidas. En ese sentido, se acuerda que la UGP pondrá énfasis especial en dicha articulación a través del Programa de fortalecimiento de capacidades para diversificación productiva, el cual se desarrollará a través de la metodología Creciendo Con Su Negocio.
- Debido a la temporalidad del recurso jurel en Chile (3 meses), IFOP sugiere ampliar la iniciativa relacionada con la elaboración de productos para CHD en base a dicho recurso, hacia otras especies pelágicas y/o bentónicas.

Componente 5:

- En el caso de Perú, se recomienda que el diseño del sistema de trazabilidad considere la información recopilada por los sistemas SIGPESCA y SITRAPESCA. En seguimiento a ello, se acuerda que la UGP coordinará reuniones con la Dirección de Supervisión y Fiscalización del PRODUCE a fin de realizar las coordinaciones que corresponda.
- Para Perú, MINAM sugiere explorar la integración del sistema Trazamóvil, gestionado por SANIPES, con el fin de compatibilizar y alinear estratégicamente los sistemas de trazabilidad existentes. En línea a ello, la UGP coordinará reuniones con las áreas encargadas de SANIPES.
- El Punto Focal Operacional del GEF en Chile sugiere revisar el alcance de un nuevo proyecto relacionado con trazabilidad de la pesca que será implementado por Ecuador, Perú, y Chile. La UGP promoverá una reunión con UNEP y WWF para compartir los productos generados en el marco del proyecto Humboldt II en materia de trazabilidad.



**PROYECTO
HUMBOLDT II**
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



Componente 6:

- El CT recomienda que las actividades de capacitación prioritarias sean acondicionadas a formato virtual y que sean transferidas a las instituciones socias (por ejemplo, Aula Aprende del MINAM, Biblioteca Virtual del SERNANP, entre otras). Se acuerda que la UGP hará una priorización e incluirá dentro de sus actividades la recomendación antes citada.
- MINREL de Chile recomienda reforzar la comunicación política de los temas más relevantes del proyecto, razón por la cual se acuerda que la UGP hará una priorización de temas y programará la intervención de las autoridades de mayor nivel de los socios ejecutores y sus aliados estratégicos, según corresponda a cada temática.
- MINREL de Chile recomienda la participación del proyecto en eventos internacionales que permitan difundir las acciones del mismo, con el fin de mejorar las posibilidades de acceder a fuentes de financiamiento para reforzar la sostenibilidad de los resultados del proyecto (por ejemplo: Conferencia sobre el océano – Niza 2025, entre otros). Se acuerda que la UGP presentará una propuesta al CT para considerar la participación en eventos internacionales.
- Se reconoce la necesidad de comunicar con mayor fuerza que el proyecto es de los países, razón por la cual se reforzará la estrategia de comunicación a efectos de relevar la condición binacional del proyecto y el protagonismo de los socios del proyecto.

5. Acuerdos generales:

- Corresponde dar celeridad a la solicitud de extensión sin costo del proyecto, tarea a cargo de la UGP con el apoyo de los socios ejecutores. En ese marco, corresponde confirmar si dicho proceso requiere de firmas de las cancillerías de ambos países. Esta revisión será realizada por la Cancillería de Chile en consulta con Cancillería de Perú, con el apoyo de PNUD Chile y PNUD Perú. Cabe señalar que esta revisión es clave para tener claridad del tiempo que tomaría el proceso de solicitud y aprobación de la extensión, razón por la cual se debe realizar durante diciembre 2024.
- La estrategia de salida o sostenibilidad del proyecto debe ser elaborada a la brevedad posible, en ese sentido, se acuerda realizar una reunión extraordinaria de CT, específica para dicho fin, la cual deberá ocurrir en primer semestre de 2025.
- Se acuerda realizar al menos 2 reuniones ordinarias de CT durante el año 2025 (1er y 2do semestre del año 2025).
- Los miembros del CT – Chile podrán ser invitados, según corresponda, a formar parte de los comités evaluadores de los procesos administrados por PNUD Chile.
- El Comité Técnico recomienda al Comité Directivo aprobar la versión del plan de trabajo 2025, cuyo presupuesto asciende a USD 3,369,965 de los cuales USD 2,353,279 serán administrados por la oficina PNUD Chile (incluye actividades binacionales y a realizar en Chile) y USD 1,016,686 serán administrados por la oficina PNUD Perú (para la implementación de actividades en Perú).



**PROYECTO
HUMBOLDT II**
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



6. Firmas

DocuSigned by:

Mauro Urbina

E38BA650B74DAE7

Mauro Urbina

Director Nacional del Proyecto – Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Chile (alterno)

Firmado por:

Salvador Vega Telias

D158ABB1AB90403...

Salvador Vega

Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile (titular)

Firmado por:

marisol romero

C3F1D612F2F8469...

Marisol Romero

Ministerio del Medio Ambiente, Chile (alterno)

Signed by:

Patricio Medina

85C6CD4330514B3...

Patricio Medina

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Chile (delegado)

DocuSigned by:

Jorge Castillo

03CDF23019EE49E...

Jorge Castillo

Instituto de Fomento Pesquero, Chile (titular)

Firmado por:

miguel stutzin

0A6C42149E28484...

Miguel Stutzin

Punto Focal Operativo del GEF, Chile

Firmado por:

Ricardo Contreras

68F17984FDB443D

Ricardo Contreras

Director Nacional del Proyecto, Viceministerio de Pesca y Acuicultura, Perú (alterno)

Firmado por:

Julio Torres

E6368EF96A3648E...

Julio Torres

Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú (alterno)

Firmado por:

Victor Narro

CF1E408D260640F...

Victor Narro

Ministerio del Ambiente, Perú (delegado)

Firmado por:

Carlos Sánchez

41118C4D412B426...

Carlos Sánchez

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Perú (alterno)

Signed by:

Angel Perea

9552EC0A850A479...

Angel Perea

Instituto del Mar del Perú (titular)

Firmado por:

Mauricio Gonzales Del Rosario

852FD51975624F2...

Mauricio Gonzáles

Punto Focal Operativo del GEF, Perú



ANEXOS:

Anexo 1. Agenda de la Quinta Reunión Ordinaria del Comité Técnico

Agenda
Quinta Reunión Ordinaria del Comité Técnico – Proyecto Humboldt II

Fecha: martes 26 y miércoles 27 de noviembre, 2024
Horario: 09:00 h – 17:00 h (Chile)
Lugar: Hotel Plaza San Francisco - Av. Libertador Bernardo O'Higgins 816, Santiago. Salón por confirmar.

Agenda: martes 26 de noviembre, 2024

Hora (Chile)	Tema	Presenta / Modera
09:00 – 09:15	Bienvenida.	Juan Francisco Santibáñez, Director Nacional – Chile. Ricardo Contreras, Director Nacional – Perú.
09:15 – 09:20	Presentación de participantes	Juan Francisco Santibáñez, Director Nacional - Chile
09:20 – 09:30	Revisión y aprobación de la agenda definitiva	Juan Francisco Santibáñez, Director Nacional - Chile
09:30 – 09:40	Lectura de Acta de los acuerdos de la 4ª Reunión ordinaria del Comité Técnico	Alejandro Gertosio, Coordinador Binacional
09:40 – 09:50	Estado de Avance Financiero	Carlina Suazo, Asesora Administrativa y Financiera
09:50 – 10:10	Estado de Avance – Plan de Trabajo 2024	Alejandro Gertosio, Coordinador Binacional
10:10 – 10:40	Ronda de preguntas	Alejandro Gertosio, Coordinador Binacional
10:40 – 11:00	Pausa café	
11:00 – 11:10	Lineamientos para la presentación de la Propuesta de Plan de Trabajo y Presupuesto Anual 2025	Alejandro Gertosio, Coordinador Binacional
11:40 – 12:20	Propuesta Componente 1 (CHI+BIN)	Alejandro Gertosio, Coordinador Binacional
12:20 – 12:40	Propuesta Componente 1 (PER)	Miguel Maldonado, Coordinador Nacional. Perú
12:40 – 13:00	Sugerencias de ajustes al Componente 1	Alejandro Gertosio, Coordinador Binacional y Miguel Maldonado, Coordinador Nacional Perú.
13:00 – 15:00	Almuerzo	
15:00 – 15:40	Propuesta Componente 2 CHI+PER+BIN	Arturo Gonzáles, Especialista en Biodiversidad
15:40 – 16:00	Sugerencias de ajustes al Componente 2	Arturo Gonzáles, Especialista en Biodiversidad
16:00 – 16:20	Pausa Café	
16:20 – 16:40	Propuesta Componente 3 CHI+PER+BIN	Arturo Gonzáles, Especialista en Biodiversidad
16:40 – 17:00	Sugerencias de ajustes al Componente 3	Arturo Gonzáles, Especialista en Biodiversidad



**PROYECTO
HUMBOLDT II**
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



17:00	Cierre día 1	Juan Francisco Santibáñez, Director Nacional – Chile
-------	--------------	--

Agenda: miércoles 27 de noviembre, 2024

Hora (Chile)	Tema	Presenta / Modera
09:00 – 09:15	Saludo inicial	Ricardo Contreras, Director Nacional (Alternativo) Perú.
09:15 – 10:00	Propuesta Componente 4 CHI+BIN	Felipe Jofré, Especialista en Diversificación Productiva.
10:00 – 10:20	Sugerencias de ajustes al Componente 4 CH+BIN	Felipe Jofré, Especialista en Diversificación Productiva.
10:20 – 10:40	Pausa Café	
10:40 – 11:20	Propuesta Componente 4 PER	Karla Calderón, Especialista en Diversificación Productiva Perú.
11:20 – 11:40	Sugerencias de ajustes al Componente 4	Karla Calderón, Especialista en Diversificación Productiva.
11:40 – 12:00	Propuesta Componente 5 CHI+PER+BIN	Felipe Jofré/Karla Calderón, Especialistas en Diversificación Productiva.
12:00 – 12:20	Sugerencias de ajustes al Componente 5	Felipe Jofré/Karla Calderón, Especialistas en Diversificación Productiva
12:20 – 13:00	Propuesta Componente 6	Luciana Mendoza, Especialista en Comunicación, Participación y Género
13:00 – 13:20	Sugerencias de ajustes al Componente 6	Luciana Mendoza, Especialista en Comunicación, Participación y Género
13:30 – 15:00	Almuerzo	
15:00 – 15:40	Hitos relevantes y Metas año 2025	Alejandro Gertosio, Coordinador Binacional.
15:40 – 16:10	Revisión y aprobación del Acta	Ricardo Contreras, Director Nacional (Alternativo) – Perú.
16:10 – 16:30	Pausa Café	
16:30	Cierre día 2	Ricardo Contreras, Director Nacional (Alternativo) – Perú.



**PROYECTO
HUMBOLDT II**
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



Anexo 2. Propuesta de Plan de Trabajo Anual – 2025

PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO ANUAL 2025

Presupuesto Total

Plan de Trabajo 2025					
	T1	T2	T3	T4	Total
C1	164.095	147.638	135.843	95.788	543.365
C2	121.500	213.000	181.300	124.350	640.150
C3	95.188	169.904	48.500	23.000	336.592
C4	230.218	325.965	278.277	179.200	1.013.660
C5	41.000	91.800	143.000	138.400	414.200
C6	94.649	107.550	73.900	59.900	335.999
GP	16.500	12.500	12.500	12.500	54.000
Total	763.150	1.068.357	873.320	633.138	3.337.966
				DPC	31.999
				Total 2025	3.369.965

Presupuesto actividades Binacionales

BINACIONAL AÑO 2025					
	T1	T2	T3	T4	Total
C1	65.579	86.104	80.000	41.500	273.182
C2	18.000	18.000	18.800	18.500	73.300
C3	22.250	53.750	19.800	19.000	114.800
C4	18.500	18.500	29.300	23.500	89.800
C5	38.000	83.300	126.000	104.400	351.700
C6	94.649	107.550	73.900	53.400	329.499
GP	16500	12500	12500	12500	54.000
Total	273.478	379.704	360.300	272.800	1.286.281
				DPC	12.135
				Total 2025	1.298.416

Presupuesto actividades en Perú

PERÚ AÑO 2025					
	T1	T2	T3	T4	Total
C1	54.500	19.000	34.500	40.500	148.500
C2	103.500	159.000	104.000	77.050	443.550



**PROYECTO
HUMBOLDT II**
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



PERÚ AÑO 2025					
C3	25.000	37.500	12.500	4.000	79.000
C4	68.615	84.115	82.177	37.500	272.407
C5	3.000	8.500	17.000	34.000	62.500
C6	-	-	-	3.000	3.000
Total	254.615	308.115	250.177	196.050	1.008.957
				DPC	7.729
			Total 2025		1.016.686

Presupuesto actividades en Chile

CHILE AÑO 2025					
	T1	T2	T3	T4	Total
C1	44.017	42.534	21.343	13.788	121.682
C2	-	36.000	58.500	28.800	123.300
C3	47.938	78.654	16.200	-	142.792
C4	143.103	223.350	166.800	118.200	651.453
C5					-
C6	-	-	-	3.500	3.500
Total	235.058	380.538	262.843	164.288	1.042.727
				DPC	12.135
			Total 2025		1.054.862

Número de actividades año 2025

Color verde Actividades de carácter binacional	22
Color rojo: Actividades desarrolladas en Perú	44
Color azul: Actividades desarrolladas en Chile	19
Total de actividades	85

Cuentas presupuestarias

71600 Viajes	72400 Equipo de comunicaciones y audiovisuales
75700 Capacitación, Talleres y Conferencias	72500 Suministros
72100 Contratos Empresas	74200 Costos producción e impresión audiovisual
71300 Consultores Nacionales	72300 Bienes y Materiales
71200 Consultores Internacionales	72200 Equipamiento y Mobiliario
71400 Contratos de Servicio	



**PROYECTO
HUMBOLDT II**
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



Detalle por Componente y Producto

Componente 1. Recuperación y mantenimiento a niveles óptimos de biomasa de la población de la mayoría de los recursos pesqueros, manteniendo al mismo tiempo la salud y productividad de los ecosistemas bajo escenarios de cambio climático.

1.1: Protocolos acordados y operando para la evaluación simultánea, secuencial o conjunta del stock compartido y de las pesquerías de anchoveta (sur de Perú – norte de Chile).

ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
1	Desarrollar y acordar los protocolos de evaluación Directa y Eval Stock, conjunta, simultánea o consecutiva.	71600		10.000	10.000	10.000	30.000
		75700		3.500	3.500	3.500	10.500
2	Preparar planes e informes de cruceros de evaluación directa y MPDH coordinados temporalmente entre los dos países.	71600		6.500	6.500		13.000
		75700		2.000	2.000		4.000
3	Realizar al menos una evaluación conjunta anual (crucero de evaluación), haciendo uso de diversas metodologías de evaluación del stock compartido de anchoveta, con enfoque ecosistémico.	71600			7.000		7.000
		75700			3.000		3.000
		72100			20.000		20.000

1.2: Documento del estado de situación de la anchoveta y su pesquería actual y la proyección futura en el contexto de la variabilidad ambiental (sur de Perú – norte de Chile).

ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
4	Implementar planes de trabajo detallados de los cinco Grupos de Trabajo Binacionales-GTB	71300	10.000	16.104			26.104
		71200	8.579				8.579
		72100	10.000	10.000			20.000
		72100	10.000	10.000			20.000
		75700	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200
		71600	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000

1.4: Programa de estudio biológico de la jibia en Chile en sectores fuera de la pesquería, con énfasis en tasas de renovación y crecimiento, complementario a los estudios realizados en el proyecto de seguimiento.

ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
5	Desarrollar un Programa de Estudio Biológico de la Jibia D) Estudiar patrones migratorios de la jibia mediante un estudio de marcaje.	71400	12.000	12.000	1.343		25.343
		71600	5.000	5.647			10.647
		72100	20.000	20.000	20.000	13.788	73.788



PROYECTO
HUMBOLDT II
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
		72400	166				166
		72500	4.000	4.888			8.888
		74200	2.012				2.012
		75700	839				839



**PROYECTO
HUMBOLDT II**
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



1.5: Sistema de ordenación y monitoreo de la extracción de recursos bentónicos en Marcona y Atico.

ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
6	Realizar un análisis situacional y normativo de los COREVIPA y elaborar una propuesta de mejora.	72100			10.000	10.000	20.000
7	Apoyar la definición de la metodología para la elaboración de líneas de base para planes de extracción de recursos bentónicos bajo el liderazgo de IMARPE.	72100	12.000	12.000			24.000
		75700	1.000	1.000			2.000
8	Apoyar la elaboración e implementación del plan de extracción recursos bentónicos de la COPMAR en la Reserva Nacional de San Fernando - Marcona (incluye línea de base).	72100			2.000	4.000	6.000
9	Apoyar la elaboración e implementación del plan de extracción recursos bentónicos de una OSPa en Atico (incluye línea de base).	72100			2.000	4.000	6.000
10	Apoyar acciones de socialización y capacitación relacionadas al ROP Bentónicos.	75700	3.000	3.000			6.000
11	Apoyar el fortalecimiento de capacidades para realizar Evaluaciones de Riesgo Ecológico Asociado a la Pesca (EREAP), bajo el liderazgo de PRODUCE.	71300	4.000				4.000
		75700	13.000				13.000
12	Participar en actividades que contribuyen al producto 1.5. (UGP, socios).	71600	5.000	3.000	1.000	3.000	12.000

1.6. Estrategia de aprovechamiento/repoblamiento de alga varada para el distrito de Marcona, y plan de manejo (incluyendo repoblamiento) de alga varada para la Reserva Nacional San Fernando.

ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
13	Formular un plan de colecta y acopio de alga varada de la COPMAR.	71300			2.500	2.500	5.000
14	Formular un Plan de colecta y acopio de alga varada para la Reserva Nacional San Fernando y el Plan de colecta y acopio para la ACP A de Changuillo, en la provincia de Nazca, departamento de Ica.	71300	10.000				10.000
15	Apoyar la implementación de los planes de colecta y acopio de alga varada de la Reserva Nacional San Fernando y la ACPA de Changuillo, en la provincia de Nazca, departamento de Ica.	72100			15.000	15.000	30.000
16	Realizar la segunda evaluación de los logros en el marco del Proyecto Demostrativo Piloto – PPD ejecutado por la COPMAR desde 2015 hasta 2024 y brindar recomendaciones para establecer mecanismos permanentes como área de conservación.	71300	5.000				5.000
17	Participar en actividades que contribuyen al producto 1.6. (UGP, socios).	71600	1.500		2.000	2.000	5.500



**PROYECTO
HUMBOLDT II**
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



Gestión del Componente 1

ACTIVIDAD	Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
Tiempo asignado del equipo del proyecto a la gestión del producto.	71400	11.000	11.000	11.000	11.000	44.000
Viajes nacionales e internacionales del equipo del proyecto incluyendo DSA.	71600	2.000	3.000	3.000	3.000	11.000
Telecomunicaciones para el equipo del proyecto	72400	200	200	200	200	800

Componente 2. Mejorar la calidad ambiental de los ecosistemas marinos y costeros a través de una gestión integrada, considerando las diversas fuentes de contaminantes.

2.1: Programa de monitoreo integrado y coordinado de la calidad ambiental en la bahía de Paracas.

ACTIVIDAD	Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
18 Apoyar la implementación y el desarrollo de reuniones del grupo de trabajo interinstitucional (vinculado al CGL) para el Manejo Integrado de la Zona Marino Costera.	75700	1.000	1.000			2.000
19 Apoyar el desarrollo de reuniones de trabajo definir el uso de la información de calidad ambiental en la toma de decisión, en relación con el monitoreo de la bahía de Paracas.	75700	1.500		1.500		3.000
20 Elaborar una propuesta de índice de calidad ambiental para la Bahía de Paracas.	72100	30.000	30.000			60.000
21 Participar en actividades que contribuyen al producto 2.1. (UGP, socios)	71600	4.000	1.000	3.000		8.000

2.2: Plan de mejoramiento de objetivos de calidad ambiental para la bahía de Iquique.

ACTIVIDAD	Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
22 Presentación del Plan de Mejora de calidad ambiental bahía de Iquique	75700		4.000			4.000
	71600		2.300			2.300

2.3: Proyecto de inversión pública para tratamiento de aguas servidas y relleno sanitario del distrito de Paracas.

ACTIVIDAD	Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
23 Elaborar el Expediente Técnico e Instrumento de Gestión Ambiental de las infraestructuras de disposición final y valorización de residuos sólidos del Proyecto	72100		58.000	58.000	60.000	176.000



**PROYECTO
HUMBOLDT II**
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



	ACTIVIDAD	Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
	“Mejoramiento y ampliación del servicio de Limpieza Pública en el distrito de Pisco y disposición final de residuos sólidos en los distritos de Pisco, Independencia, Paracas, San Andrés, San Clemente y Túpac Amaru Inca”.						
24	Apoyar la supervisión y acompañamiento de calidad de productos.	71300	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
25	Elaborar un estudio del estado situacional de las aguas servidas en el distrito de Paracas.	72100	1.500				1.500
		71300	10.000				10.000

2.4: Planificación Espacial Costera Marina en la zona La Higuera – Freirina (Regiones Coquimbo y Atacama).

	ACTIVIDAD	Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
26	Desarrollar un ejercicio de Planificación Espacial Marina (PEM) en la zona de La Higuera – Freirina, en el contexto del Plan de Manejo del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Archipiélago Humboldt (AMCP-MU Arch. de Humboldt), en el marco del proyecto Humboldt II	72100		19.200	48.000	28.800	96.000
		71600		10.500	10.500		21.000

2.5: Plan de manejo integrado de la zona marino-costera de la provincia de Pisco (bahías de Paracas e Independencia).

	ACTIVIDAD	Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
27	Apoyar el desarrollo de reuniones de trabajo y coordinación para fortalecer la articulación interinstitucional para la gestión integral de los residuos sólidos marinos vinculado a los DPA de la provincia de Pisco.	75700	1.000		1.000		2.000
28	Implementar módulos de capacitación en manejo de residuos sólidos en Pisco.	72100				4.300	4.300
29	Apoyar la implementación de los planes de manejo de residuos de los DPA de Laguna Grande, Lagunillas y San Andrés.	71300		5.000	5.000		10.000
30	Elaborar una propuesta de inserción de la herramienta de Planificación Espacial Marina Costera en el Marco Normativo Nacional.	72100	19.000	19.000			38.000
		75700	2.000	2.000			4.000
31	Apoyar la realización del IX Seminario Nacional de MIZMC	72100			2.000		2.000
		75700			3.000		3.000
		74200			2.000		2.000



**PROYECTO
HUMBOLDT II**
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
32	Participar en actividades que contribuyen al producto 2.5. (UGP, socios).	71600	4.000	3.000	1.000		8.000
33	Desarrollar un ejercicio de planificación marina en la Bahía de Paracas	72100	5.000	5.000			10.000
		71600	5.000	3.000	2.000	2.000	12.000
		72300	4.500	4.500			9.000
		71300	9.500	25.000	20.000	5.250	59.750
		75700	3.000		3.000	3.000	9.000

Gestión del Componente 2

ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
	Tiempo asignado del equipo del proyecto a la gestión del producto	71400	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
	Viajes nacionales e internacionales del equipo del proyecto incluyendo DSA	71600	5.500	5.500	5.500	6.000	22.500
	Telecomunicaciones para el equipo del proyecto	72400			800		800

Componente 3. Restaurar y mantener el hábitat y la biodiversidad de los sistemas marinos y costeros a niveles sostenibles.

3.1: Normas para la gestión de actividades productivas en zonas marino-costeras en el sector entre la Reserva Nacional San Fernando y San Juan de Marcona (incluye Punta San Juan de Marcona y Programa Piloto Demostrativo) (Perú).

ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
34	Realizar la actualización de la línea de base biológica y elaboración de una propuesta de zonificación para Punta San Juan y Punta Atico, ámbitos de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNIPG).	72100	25.000	25.000			50.000
35	Elaborar una propuesta de norma para definir estándares ambientales para el desarrollo del turismo en la zona marino-costera con énfasis en las Áreas Naturales Protegidas marino costeras.	71300		7.500	7.500	4.000	19.000
36	Elaborar el diagnóstico y actualización del plan de sitio del sector turístico Punta San Juan (RNIPG)	71300		5.000	5.000		10.000



**PROYECTO
HUMBOLDT II**
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



3.2: Área Marina Protegida en Chipana y Pisagua

ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
37	Elaborar una propuesta (ITJ) para la creación de AMP en Chipana	71300	4.500	4.500			9.000
		75700	2.900	2.900			5.800
		71600	1.300	1.300			2.600
38	Preparar el Plan de Manejo del AMCP-MU "Mar de Pisagua"	72100	10.000	30.000	10.000		50.000
		71600		3.200	3.200		6.400
39	Elaborar plan general de administración Reserva Marina "La Puntilla-Playa Chichorro"	72100	8.438	33.754			42.192
		71600		1.500	3.000		4.500

3.3: Plan de Manejo para la AMCP-MU "Punta Morro-desembocadura rio Copiapó-Isla Grande de Atacama".

ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
40	Apoyar la implementación del Plan de Manejo del AMCP-MU Isla Grande de Atacama, y fortalecer su Consejo Local de Gestión y Comité Operativo para la Coordinación de la Supervigilancia, Monitoreo, Seguimiento y Fiscalización.	72100	16.000				16.000
41	Elaborar Material comunicacional de las áreas protegidas.	71300	1.800				1.800
		74200	3.000	1.500			4.500

3.4: Red de cooperación técnica en Áreas Marinas priorizadas para la conservación de la Corriente de Humboldt.

ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
42	Ejecutar el Taller binacional N°2: " Definición de la propuesta de red de cooperación técnica de áreas marinas priorizadas para la conservación".	75700		4.500			4.500
		71600		27.000			27.000
43	Elaborar la propuesta de estructura de gobernanza de la red de cooperación técnica en Áreas Marinas priorizadas para la conservación de la Corriente de Humboldt.	71300	3.250	3.250			6.500
44	COFINANCIAMIENTO. Crear una Red de cooperación técnica en Áreas Marinas de importancia significativa para la conservación de la Corriente de Humboldt, incluyendo el plan de monitoreo y vigilancia de los objetos de conservación priorizados.						



**PROYECTO
HUMBOLDT II**
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



ACTIVIDAD	Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
Tiempo asignado del equipo del proyecto a la gestión del producto	71400	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
Viajes nacionales e internacionales del equipo del proyecto incluyendo DSA.	71600	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Telecomunicaciones para el equipo del proyecto	72400			800		800

Componente 4. Diversificar y agregar valor creando oportunidades productivas dentro y fuera del sector pesquero con personas socialmente organizadas e integradas.

4.1: Productos pesqueros con mayor valor agregado factibles de ser comercializados (a partir de los recursos priorizados) en un contexto de pesca responsable en que se demuestre trazabilidad.

ACTIVIDAD	Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
45 Apoyar actividades de agregación de valor y diversificación productiva realizadas por mujeres, <u>de Perú y Chile</u>	72300			10.000	5.000	15.000
46 Estudio de factibilidad técnica-económica e implementación de piloto para el desarrollo de productos con valor agregado destinados a CHD en base a peces de origen artesanal y recursos bentónicos de la Región de Tarapacá.	72100			28.800	43.200	72.000
47 Estudio de factibilidad técnica-económica e implementación de piloto para el desarrollo de productos para CHD en base a peces de origen artesanal, teniendo como destino al Programa de Alimentación Escolar y Alimentación Institucional de la Región de Atacama.	72100			35.000	35.000	70.000
48 Programa Integral de Desarrollo sostenible para caleta Puerto Aldea <u>(Etapas 2)</u>	71300	6.000	3.800			9.800
	74200	5.000	10.000	10.000		25.000
	72300		9.800			9.800
	71300	6.000	12.000	12.000		30.000
	72100	30.000	30.000	25.000		85.000
	75700				10.000	10.000
49 Instalación de Planta móvil para la elaboración de productos para consumo humano y acompañamiento para la implementación de la unidad de negocio. (Incluye sala de ventas) en <u>Torres del Inca</u> .	72100	37.403	66.000			103.403
50 Realizar un Estudio de Prefactibilidad para la instalación de una planta de alginato sustentada en un modelo de administración y producción asociativo de organizaciones de la pesca artesanal, ubicada en la comuna de Chañaral en la Región de Atacama.	72100	24.000	24.000			48.000



**PROYECTO
HUMBOLDT II**
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
51	Fortalecimiento de las capacidades productivas de las caletas pesqueras del tramo Chañaral - Caldera , con énfasis en diversificación productiva y agregación de valor.	72100		10.000	10.000	10.000	30.000
		72100		10.000	10.000	10.000	30.000
		72100			10.000	10.000	20.000
52	Implementar un programa de fortalecimiento de capacidades productivas y empresariales para el desarrollo de iniciativas que promuevan la innovación y el valor agregado en las cadenas de valor de la pesca artesanal y otras actividades sostenibles, con enfoque de género y énfasis en la participación de mujeres de las comunidades de Marcona, Atico y Pisco.	71300	36.450	36.450	24.300		97.200
		72300	10.000	20.000	30.000		60.000
		71400	4.665	4.665	4.665		13.995
53	Implementar un piloto para impulsar y promocionar iniciativas de productos con valor agregado de anchoveta y derivados en la Mancomunidad Regional de los Andes.	75700			3.000	3.000	6.000
		71300		4.000	4.000	4.000	12.000
		72300			4.000	2.000	6.000
54	Apoyar en la formulación de proyectos y/o planes de negocio a ser presentados a fondos concursables.	71300	5.000	5.000			10.000
55	Apoyar el fortalecimiento de capacidades para el procesamiento primario de recursos bentónicos en Atico y Marcona (acompañamiento, fiscalización orientativa, equipamiento, capacitación).	72100			9.000	9.000	18.000
56	Participar en actividades que contribuyen al producto 4.1. (UGP, socios).	71600	1.500	3.000	3.212	2.500	10.212

4.2: Programa para la diversificación de oportunidades productivas (con énfasis en turismo y gastronomía).

ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
57	Implementación de Estrategia y Plan de Acción en materia de diversificación productiva con énfasis en turismo y gastronomía para la comunidad de Torres del Inca .	72100	9.700				9.700
		72300	10.000				10.000
		74200	10.000				10.000
58	Implementación de pequeñas inversiones de diversificación de actividades productivas, con enfoque de género y participación de mujeres en el tramo Chañaral-Caldera .	72300		7.000			7.000
		72100			6.000		6.000
59	Realizar eventos de divulgación de experiencias exitosas en materia de diversificación productiva.	75700		15.750			15.750
60	Diseñar un Plan de Desarrollo Turístico Local y elaborar un estudio de factibilidad para productos de turismo sostenible en Marcona.	71300	5.000	5.000			10.000



**PROYECTO
HUMBOLDT II**
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
61	Diseñar un Plan de Desarrollo Turístico Local y elaborar un estudio de factibilidad para productos de turismo sostenible en Atico.	71300	5.000	5.000			10.000
62	Implementar pilotos de los productos de turismo sostenible para Marcona y Atico	72100				12.000	12.000
		75700				4.000	4.000
63	Participar en actividades que contribuyen al producto 4.2. (UGP, socios).	71600	1.000	1.000		1.000	3.000

4.3: Programa para la diversificación de oportunidades productivas (con énfasis en cultivos y/o repoblamiento de recursos bentónicos y macroalgas) (Chile).

ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
64	Experiencia de Cultivo en caleta Torres del Inca, acompañamiento y formación de capacidades para la gestión de la actividad.	71300	5.000	5.000	10.000		20.000
		72100		10.000	5.000		15.000
		72300		10.000	5.000		15.000

Gestión del Componente 4

ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
	Tiempo asignado del equipo del proyecto a la gestión del producto	71400	14.000	14.000	14.000	14.000	56.000
	Viajes nacionales e internacionales del equipo del proyecto incluyendo DSA	71600	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
	Telecomunicaciones para el equipo del proyecto	72400			800		800

Componente 5. Contribuir a la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos de la población.

5.1: Propuesta técnica de promoción del consumo de productos de recursos hidrobiológicos (e.g., concentrados, hidrolizados) en sectores vulnerables de la población en Perú.

ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
65	Implementar las líneas priorizadas de la estrategia de promoción para promover el consumo de productos hidrobiológicos con valor agregado en sectores vulnerables de la población en Perú.	71300	2.500	7.500			10.000
		72100			10.000	5.000	15.000
		75700				5.000	5.000
66	Participar en actividades que contribuyen al producto 5.1. (UGP, socios).	71600	500	1.000		1.500	3.000



**PROYECTO
HUMBOLDT II**
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



5.2: Programa de capacitación en inocuidad y calidad de productos marinos para consumo humano directo en el mercado interno de cada país. (incluye: cadena productiva mejorada para consumo humano directo en base a productos pesqueros).

	ACTIVIDAD	Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
67	Diseñar programa de capacitación en materias de inocuidad y seguridad alimentaria y pesca responsable para <u>Perú</u> .	71300	6.000	5.000			11.000
	Implementar y evaluar programa de capacitación en inocuidad y seguridad alimentaria y pesca responsable en <u>Perú</u> .	72100			17.200	34.400	51.600
	Diseñar programa de capacitación en materias de inocuidad y seguridad alimentaria y pesca responsable para <u>Chile</u> .	71300			4.900	4.900	9.800
68	Apoyar en la instalación y traslado del equipo productor de hielo líquido para el piloto de transferencia tecnológica para la mejora de la cadena de frío en el DPA de Marcona.	72100			6.000	8.000	14.000
69	Participar en un evento internacional especializado en tecnologías para cadenas de frío.	75700				5.000	5.000
70	Participar en actividades que contribuyen al producto 5.2. (UGP, socios).	71600			1.000	9.500	10.500

5.3: Programa de comunicación a consumidores sobre inocuidad, seguridad alimentaria y consumo responsable de productos de los recursos priorizados (anchoveta, jibia, chanque/loco, erizo, ostión y macroalgas).

	ACTIVIDAD	Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
71	Implementación de programa de comunicaciones sobre seguridad e inocuidad alimentaria y consumo responsable de recursos hidrobiológicos en <u>Chile</u>	72100		20.000	25.500		45.500
	Implementación de programa de comunicaciones sobre seguridad e inocuidad alimentaria y consumo responsable de recursos hidrobiológicos en <u>Perú</u> .	72100		20.000	25.500		45.500

5.4: Sistema de trazabilidad para CHD.

	ACTIVIDAD	Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
72	Impulsar el diseño de sistemas de trazabilidad incluyendo los aspectos de gobernanza y la articulación de los sectores público y privado; Apoyar la implementación de un piloto del sistema de trazabilidad en cada país, con la inclusión de mujeres o de organizaciones en las que ellas participan; Compartir las lecciones aprendidas relacionadas con los temas de trazabilidad en pesquerías. (Perú).	72100			13.800	27.600	41.400



**PROYECTO
HUMBOLDT II**
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
73	Programa de fortalecimiento de la competitividad de la cadena de valor del recurso Macha (<i>Mesodesma donacium</i>), mediante la aplicación de tecnologías de trazabilidad y un enfoque colaborativo entre los productores de macha y el Estado para fortalecer el mercado legal a nivel nacional (Chile).	72100	19.000	25.300	25.300	24.500	94.100

Gestión del Componente 5

ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
	Tiempo asignado del equipo del proyecto a la gestión del producto	71400	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Viajes nacionales e internacionales del equipo del proyecto incluyendo DSA	71600	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Telecomunicaciones para el equipo del proyecto	72400			800		800

Componente 6. Compartir y divulgar experiencias y aprendizajes.

6.1: Plataforma electrónica para facilitar la comunicación entre actores clave y la disseminación de lecciones y buenas prácticas.

ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
74	Implementación de la estrategia comunicacional del proyecto.	74200	8.300	7.900	3.900	2.900	23.000
75	Mantener el sitio web del proyecto.	72100	3.500				3.500
		74200		6.000			6.000
76	Dotar de capacidad de comunicación a los dos equipos del proyecto).	72400	2.000	2.000	2.000	2.500	8.500
77	Adquirir materiales fungibles para el funcionamiento de las oficinas.	72500	1.500		1.500		3.000
78	Adquirir Mobiliario de Oficina.	72200	3.000				3.000
		72400		3.000			3.000

6.2: Lecciones y buenas prácticas documentadas y disseminadas.

ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
79		75700	2.200	2.200	2.200	2.200	8.800



PROYECTO
HUMBOLDT II
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
80	Reuniones anuales de reflexión y autoevaluación con los actores clave y beneficiarios de cada producto. Reuniones en los sitios de trabajo.	71600	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
	Reunir a los principales funcionarios del proyecto a fin de aprobar los Planes Operativos Anuales	75700	1.000	2.000	2.000	3.000	8.000
81	Viajes de personal de la unidad de proyecto, socios, beneficiarios del proyecto a eventos del proyecto u de terceros que sean afines al proyecto. Cubre pasajes aéreos, viáticos, transporte terrestre e inscripciones.	71600	5.800	5.800	5.800	5.800	23.200
		75700	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
82	Auditar el desempeño del proyecto.	74100				3.500	3.500
83	Auditar el desempeño del proyecto.	74100				3.000	3.000
84	Elaboración de Planes de acción nacional, para la implementación del PAE y estrategia de sostenibilidad	71300				5.000	5.000
		71200				5.000	5.000

6.3: Perspectiva de género incorporada en la gestión y acciones del proyecto.

ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
85	Programa de Fortalecimiento de capacidades y visibilización del rol de las mujeres en la pesca artesanal y actividades conexas	71300	8.499				8.499
		75700	32.350	32.350	30.000		94.700
		71300		9.900			9.900
		71300		9.900			9.900

Gestión del Componente 6

ACTIVIDAD		Cuenta	T1	T2	T3	T4	USD
	Tiempo asignado del equipo del proyecto a la gestión del producto	71400	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000