



PROYECTO
HUMBOLDT II
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



Acta de la Sexta Reunión Ordinaria del Comité Directivo

Proyecto PNUD/GEF Chile-Perú “Catalizando la Implementación de un Programa de Acción Estratégico para la Gestión Sostenible de los Recursos Marinos Vivos Compartidos en el Sistema de la Corriente de Humboldt.” (GEF ID 9592)

1.- Arreglos

Fecha: 02 de febrero de 2026
Hora inicio y término: 12:00 – 13:15 Hora de Perú / 14:00 – 15:15 Hora de Chile.
Modalidad: Virtual

2.- Asistentes

Miembros del Comité Directivo:

- Sr. Jesús Barrientos, Viceministro de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, Perú
- Sr. Julio Salas, Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Chile
- Sra. Paloma Toranzos, en representación de la Sra. Georgiana Braga-Orillard, Representante Residente, PNUD - Chile.

Socios del proyecto y Unidad de Gestión y Agencia implementadora:

- Sra. Victoria Rosas, Directora Nacional del Proyecto (titular) - Viceministerio de Pesca y Acuicultura, Perú.
- Sr. Juan Santibáñez, Director Nacional del Proyecto (titular) – Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
- Sr. Mauro Urbina, Director Nacional del Proyecto (alterno) – Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
- Sr. Miguel Stutzin, Punto Focal Operativo del GEF, Chile, Ministerio del Medio Ambiente, Chile.
- Sr. Alejandro Gertosio, Coordinador Binacional.
- Sr. Miguel Maldonado, Coordinador Nacional en Perú.
- Srta. Laura Naranjo, Especialista en Monitoreo y Evaluación.
- Sra. Carlina Suazo, Asesora Administrativa Financiera.
- Sr. Santiago Carrizosa, Asesor Técnico Regional, PNUD - Panamá
- Sra. Diana Rivera, Oficial Medio Ambiente y Energía, PNUD – Perú
- Sra. Joana Troyano, Asociada de Programa, PNUD Panamá
- Sr. Esteban Delgado, Programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible PNUD - Chile

3.- Agenda

Hora (Perú)	Tema	Presenta / Modera
12:00 – 12:05	Bienvenida.	Jesús Barrientos, Viceministro de Pesca y Acuicultura, Perú. Julio Salas, Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Chile Paloma Toranzos, Oficial de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, PNUD-Chile.
12:05 – 12:10	Presentación de agenda.	Esteban Delgado, Esteban Delgado, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, PNUD-Chile
12:10 – 12:25	Lectura Acuerdos Acta Anterior Estado de Avance – Plan de Trabajo y Presupuesto Anual 2025.	Alejandro Gertosio, Coordinador Binacional del Proyecto Humboldt II
12:25 – 12:40	Propuesta – Plan de Trabajo y Presupuesto Anual, 2026.	
12:40 – 13:00	Discusión. Comentarios, Sugerencias y Consultas	



**PROYECTO
HUMBOLDT II**
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



4.- Desarrollo de la reunión.

- Palabras de bienvenida brindadas por el Sr. Jesús Barrientos, Viceministro de Pesca y Acuicultura del Perú, Sr. Julio Salas, Subsecretario de Pesca y Acuicultura de Chile, y Sra. Paloma Toranzos, en representación de la Representante Residente de PNUD Chile.
- Se procede con la revisión de los acuerdos del acta anterior.
- Se procede con la presentación del Estado de Avance – Plan de Trabajo y Presupuesto Anual 2025.
- Se procede con la presentación de la Propuesta de Plan de Trabajo y Presupuesto Anual 2026.
- El Sr. Viceministro de Pesca y Acuicultura, Sr. Jesús Barrientos, agradece la presentación realizada y los avances del proyecto. Luego, considerando la relevancia del proyecto para ambos países y los avances logrados a la fecha, manifiesta el interés en impulsar un proyecto “Humboldt III” para dar continuidad a las actividades de alto impacto que se vienen desarrollando, y para seguir fortaleciendo el acercamiento logrado entre las instituciones públicas y científicos de ambos países en variadas temáticas. Plantea que dado que existe interés de seguir fortaleciendo las capacidades y competencias todavía habría espacios para seguir avanzando.
- La Sra. Victoria Rosas, en relación con los avances en la actividad del Marco de Resultados del proyecto relativa a los Planes de Manejo ROP Bentónicos, sostiene que ha sido todo un reto abordar la modificatoria del ROP Bentónicos, no obstante, agradece al proyecto puesto que se ha realizado un importante proceso de socialización y sensibilización sobre el ROP y los Planes de Extracción a nivel nacional con la participación de cerca de 382 personas en 9 regiones del país.
- El Sr. Juan Santibáñez, tal como lo anunciara anteriormente el Sr. Subsecretario, señala que la Subsecretaría está en un proceso de transición hacia un nuevo gobierno y, por lo tanto, los esfuerzos están puestos en hacer un adecuado traspaso a las próximas autoridades con el propósito de que se mantenga la estrecha coordinación que se ha logrado en el último tiempo y que permita, tal como lo ha señalado el Viceministro y la Directora Nacional, evaluar la posibilidad de extender esta iniciativa para seguir estrechando los ámbitos de colaboración entre ambos países en ese aspecto. En ese contexto, indica que, el compromiso está en hacer el traspaso adecuadamente y reforzar la coordinación con los equipos técnicos de la subsecretaría.
- La Sra. Diana Rivera, agradece la presentación destaca el notorio avance que se tuvo en 2025, asimismo agradece a los dos ministerios por el apoyo constante al proyecto e indica que por parte de PNUD Perú no hay comentarios sobre la Propuesta para el 2026.
- La Sra. Paloma Toranzos, indica que tal como lo ha mencionado el Director Nacional de Chile, para el PNUD es fundamental poder realizar un adecuado traspaso de la información del proyecto al nuevo gobierno, en ese contexto, agradece enormemente la disposición y el apoyo que pueda brindar el subsecretario y su equipo, ya que eso permitiría ir adelantando un poco de trabajo y que el proyecto no tenga impactos en la ejecución durante el 2026 debido al cambio de administración. Por otra parte, señala que, tal como lo comentó el Coordinador Binacional, hay un desafío importante de ejecución para el 2026 puesto que no existe la posibilidad de extensiones adicionales del periodo de ejecución para este proyecto. Sin embargo, señala que le parece oportuno lo que ha planteado el Sr. Viceministro de poder ir identificando algunos desafíos que permitan pensar en una nueva propuesta de proyecto para el GEF, proceso para el cual las oficinas de país del PNUD están completamente disponibles para realizar su acompañamiento. Finalmente señala que sería oportuno seguir trabajando fuertemente los temas asociados a género, en ambos países, puesto que el proyecto se ha destacado muchísimo en ese ámbito.
- El Sr. Miguel Stutzin, se suma a las palabras de los participantes sobre la etapa de transición hacia una nueva administración en Chile, señalando que siempre es una situación que podría generar demoras en un proyecto, particularmente en un año con muchos desafíos, no obstante, señala que existe la convicción de que este es un proyecto relevante, muy bien estructurado, con la información al día, y en ese sentido se suma al compromiso de entregar a nivel de gobierno la toda la información necesaria para un traspaso adecuado. Respecto a la idea de avanzar en conversaciones para un nuevo proyecto, señala que le parece muy interesante de plantear la posibilidad de un proyecto “Humboldt III”, aclarando que es solo una analogía, pues en estricto rigor debería tratarse de una iniciativa completamente nueva, diseñada sobre



**PROYECTO
HUMBOLDT II**
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



los avances, logros y desafíos del proyecto Humboldt II, y que podría ser presentada a la componente de aguas internacionales del noveno ciclo del GEF, que sería abierto a partir de julio de 2026, indicando que ofrece su apoyo para impulsar una nueva iniciativa de las características mencionadas.

- El Sr. Santiago Carrizosa, RTA del proyecto (PNUD), también ofrece su apoyo para impulsar una nueva iniciativa a ser sometida a consideración del GEF. Aprovecha además la palabra para referirse a dos puntos específicos: i) referido a los desafíos de ejecución presupuestaria que ha presentado el proyecto en el pasado y que presenta ahora en 2026 y ii) referido al indicador N°13 del marco de resultado. Con respecto al primer punto, señala que las condiciones para la ejecución tienen que estar muy sólidas desde el comienzo. Con relación al segundo punto señala que el cumplimiento de la meta estaba muy lejano según lo reportado en el último PIR y consulta cómo va el progreso respecto a ese indicador.
- Sobre estos dos últimos puntos, el CBP, Sr. Gertosio indica que con respecto al punto “i” ha habido una mejora notable en los tiempos de respuesta de las contrapartes técnicas y de los socios en general y reitera que del total de actividades programadas para el 2026, 42 ya se encuentran en ejecución, mientras que las otras 48 corresponden a actividades nuevas. Asimismo, agrega que, se acordó con el Comité Técnico revisar trimestralmente el avance para tomar decisiones oportunas respecto de posibles retrasos o desvíos; Sobre el punto “ii” el CBP señala que en el caso de Chile ya se inició la implementación del programa con el que se cumplirá la meta y que en el caso del Perú, el año pasado finalizó la elaboración del diseño del programa y que este año iniciará la implementación, con estas dos iniciativas finalizadas se dará cumplimiento a la meta del indicador.
- El Sr. Subsecretario de Pesca de Chile solicita a la UGP una Minuta (breve) sobre el Proyecto Humboldt II, para efectos de apoyar las gestiones de traspaso a la nueva administración en materia del proyecto.
- El Sr. Delgado, agradece las intervenciones anteriores y, para efectos de consolidar los acuerdos de la reunión y el acta, solicita confirmación de la aprobación del Plan de Trabajo 2026 del proyecto, confirmación ratificada por los/as asistentes.
- La intervención final de la reunión estuvo a cargo de la Sra. Toranzos quien, junto con agradecer la presencia de las autoridades y representantes de los socios estratégicos del proyecto, así como también la aprobación del Plan de Trabajo 2026, solicito un acuerdo adicional del CDP para no realizar la rotación de la presidencia del CDP correspondiente a este periodo en la sesión del día de hoy, y posponerla para la sesión siguiente del CDP, debido al próximo cambio de gobierno en Chile. DE esta manera, se acordó mantener la presidencia del CDP en las autoridades del Perú, y realizar la rotación en la próxima sesión del CDP, una vez que las nuevas autoridades del proyecto por parte de Chile hayan asumido sus funciones.
- Se cierra la sesión a las 13:15 h de Perú / 15:15 de Chile.

5. Acuerdos generales:

1. El Comité Directivo acordó aprobar el Plan de Trabajo y Presupuesto Anual para el año 2026, el cual asciende a un total de **USD 2,460,418**, distribuido de la siguiente manera:¹
 - a. **USD 874.119** para actividades a ser desarrolladas en Perú
 - b. **USD 493.094** para actividades a ser desarrolladas en Chile
 - c. **USD 1.093.204** para actividades de carácter binacional
2. Se acordó enviar, por parte de UGP, una Minuta (breve) sobre el Proyecto a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura para realizar un traspaso adecuado a la nueva administración en materia del proyecto.
3. Se acordó que el Sr. Viceministro de Pesca y Acuicultura, continuará asumiendo la presidencia del Comité Directivo debido al cambio de gobierno en Chile.

¹ Nota: El presupuesto CHI+BIN aprobado para el año 2026 es de USD 1.586.298.-



**PROYECTO
HUMBOLDT II**
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DEL
GRAN ECOSISTEMA MARINO



6. Firmas

Firmado por:

A15FE00790ED4F9...

Sr. Jesús Barrientos
Viceministro de Pesca y Acuicultura
PRODUCE

DocuSigned by:

6DC7C87EC74645E...

Sr. Julio Salas
Subsecretario de Pesca y Acuicultura
SUBPESCA

Firmado por:

F352BE2640894EC...

Sra. Paloma Toranzos
En representación de la RR
PNUD-Chile